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	根据《山西省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设实施方案》要求，2015年底前应新建污泥处置项目11个。但截至2016年底，仅完成晋中市、运城市2个项目，7个项目在建，吕梁、忻州至今尚未动工。“十二五”期间，全省应新建60座生活垃圾无害化处理厂，直至2016年底，仍有10余县未建成生活垃圾处置设施。督查发现，长治市区、沁县、壶关县垃圾填埋场均不能使用，垃圾分别倾倒在沟西村、烟立村、董家坡村的山沟之中，无任何防渗措施。太原市仅对市建成区垃圾处置进行管理，没有明确的责任单位对县级及以下的垃圾处理进行监管，导致清徐、古交、娄烦三县垃圾处于监管盲区。

整改目标：2017底前，全省设区城市全部建成污泥处理处置中心，建成天镇等10个县生活垃圾无害化处理厂，完成夏县垃圾处理厂填埋区主体工程；2018年底前，建成长治市生活垃圾焚烧设施。
责任单位：各有关县（市、区）委、政府

配合单位：市住建局
责 任 人：各有关县（市、区）委、政府主要负责人

整改期限：按整改措施时限分步实施，2019年底前全部完成。
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	加快生活垃圾处理设施建设。2017年底前，建成天镇县、临县、柳林县、石楼县、方山县、中阳县、壶关县、长治县、沁县、稷山县、闻喜县生活垃圾无害化处理场，完成夏县生活垃圾处理场填埋区主体工程。2018年底前，长治市建成主城区生活垃圾焚烧发电设施和配套填埋场，壶关县完成垃圾填埋场二期工程建设，夏县生活垃圾处理场建成投运。确保生活垃圾无害化处理场正常运行。
 
	已完成

绛县无任务
	中共绛县县委

绛县人民政府
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