

绛县城市投资集团有限公司

关于对绛县市民广场建设项目的情况汇报

根据政协第十四届绛县委员会第三次会议精神，由陈欣委员提案：在县城以东规划建设大型文化活动和健身运动公园的建议。现城投公司对此提案内容所涉及项目汇报如下：

一、基本情况

为加快完善县域基础设施和服务能力，适应社会发展需要，城投公司拟在涑水大街北侧、文公路东侧建设一座集文化、休闲、娱乐于一体的市民广场。该项目总规划用地面积57932平方米（86.9亩），其中，市民服务中心总建筑面积7145.27平方米，包括超市、游客服务、各类活动室、休闲娱乐间等场所。

二、项目前期手续办理情况

1. 项目前期方案已确定；
 2. 可研、初设已批复；
 3. 项目放线测量及勘测定界工作已完成；
 4. 项目地质勘察工作已完成；
 5. 项目事前绩效评估工作已完成；
-

6. 工程造价预算已完成;

7. 现阶段, 正在对项目进行财政评审, 加快办理项目用地预审与选址意见书, 并将同步依法依规进行项目招投标工作。

三、存在问题

该项目待有关部门协调解决划拨土地事宜。

四、下一步打算

待项目建成后, 将满足县城东区美食文化、市民游玩及县域人民的精神文化生活需求。该项目待前期各项手续办理完毕后, 计划于 2023 年 8 月开工实施。

绛县城市投资集团有限公司

2023 年 6 月 29 日



关于对建设涑水新区美食文化一条街 建议的情况汇报

根据政协第十四届绛县委员会第三次会议精神，齐晓兵提案，建议建设涑水新区美食文化一条街，现城投公司对此提案内容汇报如下：

基本情况

为加快完善县域基础设施和服务能力，适应社会发展需要，城投公司拟在涑水大街北侧、文公路东侧建设一座集文化、休闲、娱乐于一体的市民广场。该项目总规划用地面积57932平方米（86.9亩），其中，市民服务中心总建筑面积7145.27平方米，包括超市、游客服务、各类活动室、休闲娱乐间等场所。

下一步打算

待项目建成后，将满足县城东区美食文化、市民游玩及县域人民的精神文化生活需求，计划于2023年8月开工实施，此项目建成后根据需要可向政府申请实施。

绛县城市投资集团有限公司

2023年6月29日

